

Sjukhusbygget Ålands dyraste

Nu tvingas ÅHS be om ytterligare 17,5 miljoner för att få ihop till 45

Om- och tillbyggnaden av sjukhuset blir Ålands genom tiderna dyraste bygge.

Det handlar om en total kostnad på 45 miljoner, varav byggkostnaderna utgör 38 miljoner.

Det här blev klart när ÅHS-styrelsen på tisdagen tog ställning till de inkomna anbudena.

Detta betyder också, att de hittills budgeterade anslagen på 27,5 miljoner inte räcker särskilt långt.

I går tvingades styrelsen därför också att direkt vända sig till landskapsstyrelsen och begära ett tilläggsanslag på 17,3 miljoner.

Nio anbud

Sammanlagt hade ÅHS-styrelsen att ta ställning till nio anbud. Skilda entreprenader hade bjudits ut för EU-upphandling inom byggnads-, VVS- och el-området. Alla inkomna anbud utom två, som kom från riket, var dock åländska.

Förhandlingar ska nu starta med Allbygg Ab beträffande byggentreprenaden, med VVS Varuhuset Ab för VVS-entreprenaden och med Ab Alandia Engineering Oy gällande el-entreprenaden.


Duger nu

Det här innebär alltså att det sistnämnda företaget, Alandia Engineering, som inte "dög" när det gällde el-planeringen av sjukhusbygget (trots billigaste anbudet), nu får göra själva jobbet.

I samtliga dom här antagna entreprenaderna handlar det om billigaste anbudet, förklarar förvaltningschef Björn-Olof Ehrnström.

Trots detta uppgår de antagna anbudena till 35.306.200 mk.

Räknat på de dyraste gick



Rekordbygge. Sjukhuset med den planerade om- och tillbyggnaden, ett rekordbygge för Åland.

dess på ytterligare fem miljoner.

Rekordsumma

Med redan förbrukade pengar gör det som sagt en total byggkostnad på 37.708.000 mk.

Lägger man därtill allmänna omkostnader (inklusive projekteringskostnader under 1997 och 1998) på 4.902.000 mk och inventarier för 2.190.000 mk, så är man uppe i rekordsumman 44, 8 miljoner.

Enligt förvaltningschef Björn-Olof Ehrnström var det ett enigt beslut i ÅHS-styrelsen.

– Vi har sagt att våra kostnadsramar inte skulle hålla, så man var mentalt förberedd på detta.

– Men det är givetvis inte roligt att de slår så här mycket fel, men det beror på

många fördyrande omständigheter som dykt upp på vägen.

Tillfälliga

Förvaltningschefen nämner bland annat rivning av delar av betongplattan, skador som kräver en total omläggning av taket, utbyte av samtliga rör- och elledningar och iordningsställande av de tillfälliga utrymmen som behövs under byggtiden.

Björn-Olof Ehrnström:

– Det är ett mycket komplext bygge. Det är svårt när man inte kan jobba ostört och när vissa delar av det gamla huset ska sparas samtidigt som verksamheten i huset ska pågå parallellt med byggandet.

En beredskap

Frågan är förstås nu om ÅHS får alla de begärda pengarna.

– Ja, jag tror det. Jag tror att det också bland politikererna finns en mental beredskap för det här, att det inte längre går att rationellt driva en verksamhet i så pass gamla och ofunktionella lokaler. Det har ju hänt oerhört mycket inom medicinen på de senaste 30 åren.

Rekrytering

En följdfråga till rekordbygget är förstås; kommer det att finnas läkare, sjuksköterskor och övrig personal till det som byggs för dyra pengar?

– Det här är ju skalet vi nu talar om. Innehållet är givetvis avgörande för vårdens kvalitet. Förhoppningsvis ska rationella och nya lokaler även kunna utgöra en lockelse och vara en del i rekryteringen av personal, menar Björn-Olof Ehrnström.

TONY LANDIN